

変更契約情報

27-110-01

請 負 人		株式会社 文化財保存計画協会	
工 事（業 務）名		陶芸丸寿かんけい丸災害復旧工事のための実施設計業務	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 5, 0 0 0, 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 7 月 3 1 日	年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 7 月 3 1 日から 平成 2 7 年 1 1 月 3 0 日まで	年 月 日から 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額	円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 1 月 3 0 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 7 月 3 1 日から平成 2 7 年 1 2 月 2 5 日まで	
変 更 内 容		<p>当該建物は、石巻市指定文化財の指定を受け、展示施設として活用を図る建物である。展示施設として使用するには、建築基準法に基づく用途変更が必要であるが、建物を文化財として保存する必要もあるため建築基準法適用除外の手続きを行ったが、階段の仕様等の避難規定について建築基準法を順守する設計に変更を行う必要が生じ、現履行期限内に業務を終了させることが困難となったため、変更する。</p>	