

変更契約情報

27-294-1

請 負 人	菱中建設(株)石巻支店	
工 事 (業 務) 名	雄勝 (唐 桑) 地 区 防 災 集 団 移 転 宅 地 造 成 関 連 付 帯 工 事	
項 目	原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	27,648,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平 成 28年1月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 28年1月27日 から 平 成 28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	27,648,000円 (増 減 額 な し)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平 成 28年3月31日
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 28年1月27日 から 平 成 28年3月31日 まで
変 更 内 容	防 災 集 団 移 転 促 進 事 業 の 宅 地 造 成 関 連 付 帯 工 事 の 実 施 に あ たり 、 関 係 機 関 と の 協 議 に 不 測 の 日 数 を 要 し た た め 工 期 を 下 記 の と お り 変 更 し た い 。	