

変更契約情報

請 負 人	小山住宅 有限会社		
工 事 (業 務) 名	河南消防団第一分団第二部大番所班消防ポンプ置場新設工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	6, 4 0 5, 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 4 年 3 月 2 9 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 4 年 3 月 2 9 日 から 平成 2 4 年 3 月 3 0 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 4 年 3 月 3 0 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 4 年 3 月 2 9 日 から 平成 2 4 年 7 月 1 7 日 まで	
変 更 内 容	適正工期の見直しにより、工期を延長する。 変更前工期 平成 2 4 年 3 月 2 9 日 から 平成 2 4 年 3 月 3 0 日 変更後工期 平成 2 4 年 3 月 2 9 日 から 平成 2 4 年 7 月 1 7 日		