

<b>① 件名</b>
石巻市複合文化施設整備基本計画（案）について
<b>② 施策等を必要とする背景及び目的（理由）</b>
<b>【背景】</b> 震災復興基本計画において、震災で使用不能となり解体した石巻文化センターと石巻市民会館の代替施設として、博物館機能及び文化ホール機能をもった施設（複合文化施設）を整備することとしている。 平成26年6月に基本構想を策定、平成27年12月に建設場所をTBTに決定し、基本計画(案)を検討してきた。
<b>【目的】</b> 芸術鑑賞や文化活動など、市民の心の豊かさを育む拠点施設として整備する複合文化施設について、今後、具体的に設計を進める際の基本となる、整備基本計画を策定するものである。
<b>③根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性</b>
<b>【根拠法令】</b> 文化芸術振興基本法 博物館法
<b>【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】</b>
第5章 心ゆたかな誇れるまち 第3節 地域に対する愛着や誇りをはぐくむ 1 多様な文化芸術活動の広がりや交流を推進する
石巻市震災復興基本計画 施策大綱4 未来のために伝統・文化を守り、人・新たな産業を育てる 1 未来の人を育てる (1) 学校教育・社会教育施設等の復旧・復興 博物館機能及び文化ホール機能施設整備事業
石巻市文化芸術振興基本方針 2 基本目標達成のための施策の展開 (1) 市民が文化芸術を身近に感じられる環境づくりの推進 ② 文化施設の充実を推進します
<b>③ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。）</b>
平成26年6月 「石巻市複合文化施設整備基本構想」策定 平成26年7月～平成28年1月 「石巻市複合文化施設整備市民懇談会」及び「石巻市複合文化施設整備調整会議」を設置し、基本計画(案)について検討・協議

<b>⑤主な内容</b>	
はじめに	
第1章	基本計画策定の経緯 1.経緯と方向性 2.上位計画における展開
第2章	基本構想の概要 1.基本理念 2.基本方針 3.施設整備方針 4.施設整備の基本的な考え方
第3章	施設計画 1.建設場所 (TBT 石巻市開成1番地 8,73,74,75 ) 2.敷地概要 (敷地面積 22,322 m <sup>2</sup> ) 3.施設機能 (大ホール 1,300 席程度、小ホール 300 席程度、博物館、その他) 4.建設規模 (建築延床面積 約 13,280 m <sup>2</sup> )
第4章	事業手法 1.建設手法 (直営方式) 2.運営手法 (指定管理者制度。ただし博物館については直営方式も検討)
第5章	事業計画 1.事業費及び財源 ・概算事業費 約 100 億円と試算。 ・財 源 災害復旧費国庫補助金、震災復興特別交付税、合併特例債、市民文化ホール建設基金等を活用。
－参考資料－	
<b>⑥実施した場合の影響・効果 (財源措置及び複数年のコスト計算を含む。)</b>	
毛利コレクションをはじめとする市の歴史文化を物語る資料の展示・保存継承が図られるとともに市の文化芸術の拠点が整備され、市民の文化芸術活動の向上が期待される。 また、複合施設とすることにより、博物館機能・文化ホール機能を持った施設を個別に作るよりも、維持管理費の削減が期待できる。	
<b>⑦他の自治体の政策との比較検討</b>	
<b>⑧今後の予定及び施行予定年月日</b>	
平成28年2月	市議会全員協議会において基本計画(案)の内容の説明
平成28年2月～3月	パブリックコメント実施
平成28年3月	基本計画の決定
平成28年度～29年度	基本設計・実施設計・展示設計
平成30年度～32年度	本体及び関連設備等建設工事、展示工事
平成32年度末	建設工事完成、開館準備、開館
<b>⑨その他</b>	