

令和 4 年度第 2 0 回庁議提案 審議・報告・その他  
 提 出 日：令和 5 年 1 月 2 4 日  
 担当部・課：教育委員会学校管理課〔内線 5 0 3 2〕

① 件 名
新学校給食センター整備基本計画の策定について
② 施策等を必要とする背景及び目的（理由）
<p>【背景】          教育委員会では、平成 2 7 年度に策定した石巻市学校給食センター整備基本構想（以下「基本構想」という。）に基づき、老朽化が進行する住吉、河北、河南学校給食センターを統廃合し、新たな学校給食センターを整備するため、石巻市学校給食センター整備基本計画（以下「基本計画」という。）を取りまとめることとした。</p> <p>基本計画の策定に当たっては、庁内に石巻市学校給食センター整備基本計画策定検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置し、本市における望ましい学校給食センターの在り方を明確にするため、様々な角度から横断的な検討を行ってきた。</p> <p>【目的】          安全安心な学校給食の提供を維持継続するため、老朽化が進行する住吉、河北、河南学校給食センターを統廃合し、新たに整備する学校給食センターの施設規模、建設・運営方法など必要な事項を取りまとめた基本計画を策定するもの。</p>
③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性
<p>【根拠法令】          学校給食法（昭和 2 9 年法律第 1 6 0 号）          石巻市学校給食センター条例（平成 1 7 年条例第 9 5 号）</p> <p>【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】          第 5 章 豊かな心を育みいのちを未来につなぐまち          第 1 節 安全に安心して学ぶための教育環境整備の推進          1 充実した教育を行うための環境を整備する          石巻市公共施設等総合管理計画          石巻市学校施設整備保全計画</p>
④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。）
<p>平成 2 7 年 2 月 基本構想策定          令和 3 年 8 月 検討委員会設置          1 2 月～ 検討委員会開催（令和 5 年 1 月まで 6 回開催）          令和 4 年 1 1 月 教育委員会定例会（公有財産の取得（所管換））          令和 5 年 1 月 教育委員会臨時会（基本計画（案））</p>
⑤ 主な内容
<p>1 基本的な考え方          安全安心な学校給食を安定供給することができ、合理的かつ経済的な運営ができる施設整備を目指す。</p> <p>2 基本方針          (1) 将来にわたり安全・安心な学校給食を安定提供できる施設整備          (2) 学校給食運営の合理化・効率化の推進          (3) 食育活動に対応した施設づくり          (4) 防災機能を備えた施設づくり</p> <p>3 建設候補地          検討委員会の評価結果を基に、6 つの建設候補地の中から、河南地区にある前山産業用地（遊楽館向）を建設地に選定した。</p> <p>4 新学校給食センターの概要          ・調理能力 4, 0 0 0 食程度          ・敷地面積 8, 0 0 0 m<sup>2</sup>程度          ・開所予定 令和 9 年度</p>

<p>5 事業手法の検討と総合評価</p> <p>○検討項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・リスク負担（運営上のリスク等）</li> <li>・民間工夫での経費削減効果</li> <li>・金利負担（資金調達等に関する金利）</li> <li>・市の財政負担</li> <li>・事務手続き・事前準備の負担</li> <li>・事業スケジュール</li> <li>・財政縮減効果（VFM）</li> </ul> <p>○評価結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・直営方式（公共が全て実施） 基準値</li> <li>・直営方式（運営を民間委託） 13点</li> <li>・DBO方式（公共が資金調達） 23点</li> <li>・PFI方式（民間が資金調達） 25点</li> </ul> <p>事業手法の比較検討結果から、PFI方式を最も効果的な事業手法であると評価した。</p>
<p>⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。）</p> <p>施設整備費、維持管理費及び運営費が削減され、安全安心な学校給食を安定供給することができる。</p>
<p>⑦ 他の自治体の政策との比較検討</p>
<p>⑧ 今後の予定及び施行予定年月日</p> <p>令和5年 2月 学校給食センター運営委員会（基本計画（案）の報告） 教育委員会定例会（基本計画の決定）</p>
<p>⑨ その他</p>