

防災集団移転促進事業(半島部)

基本計画スケジュール

事業名	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
	防災集団移転促進事業	→							

現在のスケジュール

項目	H23	平成24年度				平成25年度				H26	H27	H28	備考
	1	4	7	10	1	4	7	10	1				
石巻半島地域 (11地区)	祝田地区 (同意済)	合意形成			測量・地質・鑑定	用地買収・設計他	宅地造成・公共施設工事						平成27年度から宅地供給予定
	佐須地区 (同意済)	合意形成			測量・地質・鑑定	用地測量・用地買収・設計他	宅地造成・公共施設工事						平成27年度から宅地供給予定
	小竹浜地区 (同意済)	合意形成			測量・地質・鑑定	用地測量・用地買収・設計他	宅地造成等工事						平成26年度から宅地供給予定
	折浜・蛤浜地区 (同意済)	合意形成			測量・地質・鑑定	用地測量・用地買収・設計他	宅地造成・公共施設工事						平成27年度から宅地供給予定
	桃浦地区 (同意済)	合意形成			測量・地質・鑑定	用地買収・設計他	宅地造成・公共施設工事						平成27年度から宅地供給予定
	月浦地区 (同意済)	合意形成			測量・地質・鑑定	用地買収・設計他	宅地造成・公共施設工事						平成26年度から宅地供給予定
	荻浜地区 (同意済)	合意形成			測量・地質・鑑定	用地測量・用地買収・設計他	宅地造成・公共施設工事						平成27年度から宅地供給予定
	牧浜地区 (同意済)	合意形成			測量・地質・鑑定	用地測量・用地買収・設計他	宅地造成等工事						平成27年度から宅地供給予定
	竹浜地区 (同意済)	合意形成			測量・地質・鑑定	用地買収・設計他	宅地造成・公共施設工事						平成26年度から宅地供給予定
	鹿立浜地区 (同意済)	合意形成			測量・地質・鑑定	用地買収・設計他	宅地造成・公共施設工事						平成27年度から宅地供給予定
	福貴浦地区 (同意済)	合意形成			測量・地質・鑑定	用地測量・用地買収・設計他	宅地造成・公共施設工事						平成27年度から宅地供給予定
牡鹿地域 (12地区)	小網倉浜・清水田浜地区 (同意済)	合意形成			測量・地質・鑑定	用地買収・設計他	宅地造成・公共施設工事						平成27年度から宅地供給予定
	大原浜地区 (同意済)	合意形成			測量・地質・鑑定	用地測量・用地買収・設計他	宅地造成等工事						平成27年度から宅地供給予定
	給分浜地区 (同意済)	合意形成			測量・地質・鑑定	用地測量・用地買収・設計他	埋文調査	宅地造成・公共施設工事					平成27年度から宅地供給予定
	小淵浜地区 (同意済)	合意形成			測量・地質・鑑定	用地測量・用地買収・設計他	埋文調査	宅地造成等工事					平成28年度から宅地供給予定
	十八成浜地区 (同意済)	合意形成			測量・地質・鑑定	用地測量・用地買収・設計他	宅地造成・公共施設工事						平成27年度から宅地供給予定
	鮎川浜地区 (同意済)	合意形成			測量・地質・鑑定	用地測量・用地買収・設計他	宅地造成・公共施設工事						平成28年度から宅地供給予定
	泊浜地区 (同意済)	合意形成			測量・地質・鑑定	用地買収・設計他	宅地造成・公共施設工事						平成26年度から宅地供給予定
	谷川浜・祝浜地区 (同意済)	合意形成			測量・地質・鑑定	用地測量・用地買収・設計他	宅地造成・公共施設工事						平成27年度から宅地供給予定
	大谷川浜地区 (同意済)	合意形成			測量・地質・鑑定	用地測量・用地買収・設計他	宅地造成・公共施設工事						平成27年度から宅地供給予定
	鼓浦地区 (同意済)	合意形成			測量・地質・鑑定	用地買収・設計他	宅地造成・公共施設工事						平成26年度から宅地供給予定
	前網浜地区 (同意済)	合意形成			測量・地質・鑑定	用地買収・設計他	宅地造成・公共施設工事						平成26年度から宅地供給予定
	寄磯浜地区 (同意済)	合意形成			測量・地質・鑑定	用地測量・用地買収・設計他	宅地造成・公共施設工事						平成27年度から宅地供給予定



防災集団移転促進事業(半島部)

項目	H23	平成24年度				平成25年度				H26	H27	H28	備考	
	1	4	7	10	1	4	7	10	1					
河北地域 (2地区)	河北地区 (同意済)		合意形成			測量・地質・鑑定	用地買収・設計他			宅地造成・公共施設工事			平成29年度から 宅地供給予定	
	間垣地区 (同意済)		合意形成			測量・地質・鑑定	用地買収・設計他			宅地造成・公共施設工事			平成27年度から 宅地供給予定	
雄勝地域 (13地区)	名振地区 (同意済)		合意形成			測量・地質・鑑定	用地買収・設計他			宅地造成・公共施設工事			平成27年度から 宅地供給予定	
	船越地区 (同意済)		合意形成			測量・地質・鑑定	用地買収・設計他			宅地造成・公共施設工事			平成27年度から 宅地供給予定	
	大須・熊沢地区 (同意済)	大須地区		合意形成			測量・地質・鑑定	用地買収・設計他			宅地造成・公共施設工事			平成26年度から 宅地供給予定
		熊沢地区						用地買収・設計他			宅地造成等工事			平成26年度から 宅地供給予定
	羽坂・桑浜地区 (同意済)		合意形成			測量・地質・鑑定	用地買収・設計他			宅地造成・公共施設工事			平成26年度から 宅地供給予定	
	立浜地区 (同意済)		合意形成			測量・地質・鑑定	用地買収・設計他			埋文調査 宅地造成等工事			平成27年度から 宅地供給予定	
	大浜地区 (同意済)		合意形成			測量・地質・鑑定	用地買収・設計他			宅地造成・公共施設工事			平成27年度から 宅地供給予定	
	小島地区 (同意済)		合意形成			測量・地質・鑑定	用地買収・設計他			宅地造成等工事			平成27年度から 宅地供給予定	
	明神地区 (同意済)		合意形成			測量・地質・鑑定	用地買収・設計他			宅地造成等工事			平成26年度から 宅地供給予定	
	雄勝中心部 (同意済)	A地区		合意形成			測量・地質・鑑定	用地買収・設計他			宅地造成等工事			平成27年度から 宅地供給予定
		B地区						用地買収・設計他			宅地造成・公共施設工事			平成29年度から 宅地供給予定
	唐桑地区 (同意済)		合意形成			測量・地質・鑑定	用地買収・設計他			宅地造成等工事			平成27年度から 宅地供給予定	
	水浜地区 (同意済)		合意形成			測量・地質・鑑定	用地買収・設計他			宅地造成等工事			平成27年度から 宅地供給予定	
分浜地区 (同意済)		合意形成			測量・地質・鑑定	用地買収・設計他			宅地造成等工事			平成26年度から 宅地供給予定		
波板地区 (同意済)		合意形成			測量・地質・鑑定	用地買収・設計他			宅地造成・公共施設工事			平成26年度から 宅地供給予定		
北上地域 (8地区)	小指地区 (同意済)	大指地区(大臣同意準備中)												
		小指地区		合意形成			測量・地質・鑑定	用地買収・設計他			宅地造成・公共施設工事		平成27年度から 宅地供給予定	
	相川地区 (同意済)		合意形成			測量・地質・鑑定	用地買収・設計他			宅地造成・公共施設工事			平成27年度から 宅地供給予定	
	小泊・大室地区 (同意済)		合意形成			測量・地質・鑑定	用地買収・設計他			宅地造成・公共施設工事			平成27年度から 宅地供給予定	
	小室地区 (同意済)	合意形成				測量・地質・鑑定	用地買収・設計他			宅地造成・公共施設工事			平成26年度から 宅地供給予定	
	白浜・長塩谷地区 (同意済)		合意形成			測量・地質・鑑定	用地買収・設計他			宅地造成・公共施設工事			平成27年度から 宅地供給予定	
	月浜・吉浜地区 (同意済)		合意形成			測量・地質・鑑定	用地買収・設計他			宅地造成・公共施設工事			平成27年度から 宅地供給予定	
	につきり岡地区 (同意済)		合意形成			測量・地質・鑑定	用地買収・設計他			宅地造成・公共施設工事			平成27年度から 宅地供給予定	
釜谷崎地区 (同意済)		合意形成			測量・地質・鑑定	用地買収・設計他			宅地造成・公共施設工事			平成26年度から 宅地供給予定		

