

市立小・中学校災害復旧事業

大規模改修事業

スケジュール

項目	平成24年度						平成25年度						備考
	5	7	9	11	1	3	5	7	9	11	1	3	
湊小学校													平成26年度開校
渡波小学校													平成26年度開校
湊中学校													平成26年度開校

事業位置図




市立小・中学校災害復旧事業

大規模改修事業

スケジュール

項目	平成24年度						平成25年度						備考
	5	7	9	11	1	3	5	7	9	11	1	3	
湊小学校													平成26年度開校
渡波小学校													平成26年度開校
湊中学校													平成26年度開校

事業位置図



市立高等学校統合事業(桜坂高等学校整備事業)

事業スケジュール

	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度以降				備考
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
校舎棟増築棟	基本設計・実施設計				一部解体				建設				使用開始				「桜坂高等学校」開校
屋内運動場	基本設計・実施設計				解体				建設				使用開始				「桜坂高等学校」開校
仮設校舎					建設				使用開始				解体				

事業位置図



完成イメージパース



適応指導教室整備事業

◆被災した適応指導教室の復旧・復興整備を行います。

震災復興基本計画【主な重点プロジェクト:未来の人を育てる*学校教育・社会教育施設等の復旧・復興】

事業名	H24				H25				H26				H27			
	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
適応指導教室整備事業					用地取得											
					設計											
									建設工事							

※ 不登校児童生徒を対象に個々の状態に応じた指導を行う通所施設(適応指導教室)が、東日本大震災により全壊。震災による子どもの心のダメージ、仮設校舎での学校生活、グラウンド等への仮設住宅の建設による遊び場の減少などにより、現在も不登校の発生リスクは高い状態が継続。そのため、適応指導教室を安全な場所に移転するとともに、新たに児童生徒や保護者などへのカウンセリング機能の充実を図り、子どもの心のケアの拠点として再建を図る。

