




施策大綱2 市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す

2-2 住まいの再建

2-5 生活環境の整備

2-2-1 恒久住宅の復旧・復興

施策：災害公営住宅の整備		
事業名(指標名)	進捗率	復旧・復興状況(分子) / 被害状況(分母)
災害公営住宅整備事業 (災害公営住宅の整備に着手又は用地を確保した割合)	17% 着工	工事発注(用地確保)戸数 690戸 計画戸数 4,000戸




2-5-1 災害廃棄物の処理

施策：災害廃棄物の適切な処理		
事業名(指標名)	進捗率	復旧・復興状況(分子)／被害状況(分母)
災害廃棄物の処理状況 (災害廃棄物処理推計量に対する処分量)	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 27%; height: 20px; background-color: red; margin-right: 5px;"></div> ▲ ▼ ▶ ◀ </div> <p style="font-size: 24px; margin: 0;">27%</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;">完了</div>	処分量 118万7千ト 災害廃棄物処理推計量 445万8千ト



◆ 県全体の進捗状況(津波堆積物を含む)



施策大綱3 自然への畏敬の念をもち、自然とともに生きる

3-1 海とともに生きる

3-3 大地とともに生きる

3-1-2 漁港及び魚市場の復旧・復興

施策：漁港の復旧・復興、機能の集約化

事業名(指標名)	進捗率	復旧・復興状況(分子)／被害状況(分母)
漁港災害復旧事業 (被災漁港のうち復旧工事を発注した割合)	55% 着工	工事発注済漁港数 24港(県9、市15) 被災漁港数 44港



3-3-1 被災農林業への再生支援

施策：農業の復旧・復興支援

事業名(指標名)	進捗率	復旧・復興状況(分子)／被害状況(分母)
農地災害復旧事業 (津波被災農地面積に対する営農再開可能面積の割合)	62% 完了	復旧(作付)水田面積 1,099ha 津波冠水水田面積 1,771ha

