

◆事業計画の概要

【事業の名称】  
石巻広域都市計画事業  
石巻市湊西地区被災市街地復興土地区画整理事業

【施行者】  
石巻市

【施行地区】  
石巻市大門町一丁目の全部  
石巻市川口町一丁目、二丁目、三丁目、大門町二丁目、  
湊字御所裏、湊字須賀松、湊字三丁目、四丁目、  
明神町一丁目の各一部

◎施行地区面積：40.4ha

【事業の目的】  
本事業は「石巻市震災復興基本計画」掲げられる産業ゾーンとして、防災集団移転促進事業実施後に土地の集約を行い、住工混在の解消と産業地としての道路と街区等の整備を行う。

また、既存事業用地の再配置と企業誘致を行い、石巻漁港を活用する水産加工業等の集積を目指した、産業集積ゾーンの形成を図ることを目的とする。

【施行期間】  
平成25年度～平成32年度


【総事業費】  
76億9700万円

◆事業進捗

- ・H25年6月21日 都市計画決定（告示）
- ・H26年1月14日 事業計画決定（公告）
- ・H26年8月～ がれき撤去及び整地工事着手（起工承諾）
- ・H26年10月8日 第1回事業計画変更決定（公告）
- ・H26年10月31日 仮換地指定（随時指定の第1回目）
- ・H26年12月8日 第2回事業計画変更決定（公告）
- ・H26年12月5日 工事発注契約（道路・整地・上水道）
- ・H27年4月28日 第3回事業計画変更決定（公告）
- ・H27年9月25日 工事発注契約（污水管、雨水管）
- ・H28年2月23日 工事発注契約（防災緑地1号敷地造成工事）
- ・H29年1月27日 第4回事業計画変更（公告）
- ・H32年度 換地処分（予定）



進捗状況



現場状況

