

## 第4章 統合事業スケジュール

統合事業に関する項目別のスケジュールを下表に示す。

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
市立高等学校統合事業基本計画の策定		策定→議会説明→公表(周知)→進行管理				
学校施設の整備(耐震補強及び改修工事)			基本設計・実施設計	整備工事		
学校施設の整備(増築工事)			基本設計・実施設計	整備工事		
体育館の整備(移設改築工事)			基本設計・実施設計	整備工事		
仮設校舎(市女商) ※H23～H24は震災による設置			仮設校舎設置期間			
仮設校舎(市女高)			仮設校舎設置期間			
校名等検討委員会	校名	公募→関係者検討→市教委検討→公表				
	校章		公募→選考→手直し→製作→完成			
	校歌		作詞・作曲依頼→完成			
	制服		デザイン選考→試作品選考→製作→完成			
基本構想	基本構想のまとめ	基本理念				
	教育目標	目指す生徒像、地域との連携				
	校訓				校訓・教育方針	
学校計画	教育課程	学科構成	教育課程			
	教科書の採択			教科書の採択		
	内規等の策定			教務内規、成績処理、進路指導計画 生徒心得・生徒手帳 生徒会、部活動、応援団		
	学校運営計画			校務分掌、行事予定 修学旅行	職員服務規定	
広報	広報資料等の作成		学校案内			
	中学校訪問		中学校訪問			
その他			関係団体の在り方	学校保健	学校説明会 入学者選抜、予備登校 諸経費、学校徴収金 H27予算、諸表簿発注 売店業者選定 開校記念式典準備	開校記念式典 開講式、入校式、新任式 始業式、入学式、対面式 部活動紹介、部登録 生徒総会、 進路ガイダンス 身体測定、写真撮影 第1回卒業式