

内容	令和8年																								令和9年																							
	6月					7月				8月					9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月									
	1日	8日	15日	22日	29日	6日	13日	20日	27日	3日	10日	17日	24日	31日	7日	14日	21日	28日	5日	12日	19日	26日	2日	9日	16日	23日	30日	7日	14日	21日	28日	4日	11日	18日	25日	1日	8日	15日	22日	1日	8日	15日	22日	29日				
(1)住民の交通行動及びニーズ等の把握																																																
1-1.市民アンケート調査			設計(調査計画・調査票作成)					実施				入力・集計・分析																																				
1-2.高校生アンケート調査			設計(調査計画・調査項目作成)				実施			集計・分析																																						
(2)地域公共交通を取り巻く課題の整理																																																
(3)計画の基本理念・基本方針及び目標指標の設定																																																
○基本理念・基本方針の設定																																																
○基本目標・目標指標の設定																																																
(4)目標・指標を達成するための施策の検討																																																
(5)計画の推進体制の検討																																																
(6)計画策定案のとりまとめ																																																
6-1.計画骨子案の作成																																																
6-2.計画案の作成																																																
(7)会議の運営支援(事業者WG)																																																
(8)打合せ協議																																																
(9)報告書の作成																																																
■公共交通活性化協議会(市対応)																																																
■庁内ワーキンググループ(市対応)																																																
■専門委員会議(打合せ協議・WGの振替)																																																
■交通データ分析業務																																																