

変更契約情報

請負人	広伸建設(株) 代表取締役 齋藤 宏	
工事(業務)名	西流下河南8号污水管渠築造工事	
変更前	原請負金額	10,395,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 10 月 31 日
	工 期	平成 19 年 10 月 31 日から 平成 20 年 2 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	10,411,800 円 (増)減額 16,800 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 2 月 14 日
	工 期	平成 19 年 10 月 31 日から 平成 20 年 2 月 15 日まで
変 更 内 容	当初取付管ます設置工を7箇所計上していたが、地権者と立会いしたところます設置箇所を重車両が通行することが判明したので防護鉄蓋を2箇所増工する。	