

# 変更契約情報

26-004-03

請 負 人	東北ボーリング 株式会社		
工事（業務）名	渡波稲井線トンネル地質調査業務		
項 目	① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変更前	請 負 代 金 額	8,024,400円	10,422,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年4月22日	平成26年11月26日
	工 期（履行期間）	平成26年4月22日から 平成26年7月31日まで	平成26年 4月22日から 平成27年 1月20日まで
変更後	変 更 後 委 託 金 額	10,422,000円	増減額 0円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年1月15日	
	履 行 期 間	平成26年4月22日から平成27年2月25日まで	
変 更 内 容	本業務の遂行にあたり、JRに確認したところ12月20日～1月10日の期間は近接施工不可期間であり、現地作業の中止が生じたため履行期間を延伸する。		