

# 変更契約情報

26-010-01

請 負 人	佐藤建設株式会社 佐藤 秀徳		
工事（業務）名	雄勝(羽坂、桑浜・大浜)地区防災集団宅地造成関連付帯（その2）工事		
変 更 前		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請負代金額（概算）	6,966,000円	円
	契約締結年月日	平成26年 4月22日	平成 年 月 日
	工 期 （履行期間）	平成26年 4月22日から 平成26年10月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変更後請負代金額	8,785,800円 ③減額1,819,800円	
	変更契約締結年月日	平成26年10月24日	
	工 期 （履行期間）	平成26年 4月22日から 平成26年10月31日まで	
変 更 内 容	羽坂地区の施工にあたり、石巻地方広域水道企業団との協議の結果、配水方法の変更による管種及び施設の変更に伴う管路延長と施設内容を別紙変更対照表のとおり変更する。		