

変更契約情報

26-057-01

請 負 人	我妻建設 株式会社		
工 事 (業 務) 名	雄勝 (名 振 ・ 大 須) 地 区 防 災 集 団 移 転 宅 地 造 成 関 連 付 帯 (そ の 2) 工 事		
項 目	① (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	② 請 負 契 約 の 内 容	
変 更 前	請 負 代 金 額	5, 1 8 4, 0 0 0 円	一 円
	契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 6 年 6 月 1 6 日	平 成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 2 6 年 6 月 1 6 日 から 平 成 2 6 年 8 月 2 9 日 まで	平 成 年 月 日 から 平 成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	4, 9 6 6, 9 2 0 円	増 減 額 2 1 7, 0 8 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 6 年 7 月 1 8 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 2 6 年 6 月 1 6 日 から 平 成 2 6 年 8 月 2 9 日 まで	
変 更 内 容	本 工 事 の 実 施 に あ た り 、 宮 城 県 が 施 工 す る 県 道 災 害 復 旧 工 事 と 調 整 を 行 っ た 結 果 、 当 工 事 の 施 工 延 長 が 短 く な っ た た め 舗 装 復 旧 面 積 を A = 7 8 6 m ² から 7 4 0 m ² に 変 更 す る 。		