

変更契約情報

26-079-01

請 負 人	株式会社東京ソイルリサーチ 東北支店		
工 事 (業 務) 名	(仮称) 石巻東消防署建設予定地地質調査業務		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	金 6, 480, 000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 7月 8日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 7月 8日から 平成26年10月15日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 6, 399, 000 円 減額 金 81, 000 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成26年10月15日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容	当該敷地における各地層の構成及び調査の長さ (深さ) について、当初設計においては周辺のボーリングデータを基に仮定して設計を行ったが、調査結果と差異が生じたため、実績数量に基づき変更する。		