

変更契約情報

26-106-01

請 負 人	株式会社 日水コン東北支所		
工 事 (業 務) 名	流留第一排水区 (雨水) 管渠詳細設計業務		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	② 請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	12,744,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 8月 1日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 8月 1日から 平成27年 2月27日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	円 増減額	円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年2月18日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 8月 1日から 平成27年3月31日まで	
変 更 内 容	本業務は東日本大震災で被災を受けた流留第一排水区の雨水管渠の新設に係る設計業務であるが、漁港堤防設計との調整に時間を要しているため、履行期間を変更する。		