

変更契約情報

26-129-03

請 負 人	宮城ヤンマー株式会社		
工 事 (業 務) 名	梨木畑地区マンホールポンプ設置工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容		②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	57,888,000円	57,888,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 8 月 19 日	平成 27 年 3 月 30 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 8 月 19 日 から 平成 27 年 2 月 27 日まで	平成 26 年 8 月 19 日 から 平成 27 年 8 月 31 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	64,608,840円	増減額 6,720,840円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 8 月 31 日	
	工 期 (履 行 期 間)	— から — まで	
変 更 内 容	商用電源停止時にマンホールポンプの運転に必要な非常用自家発電に対応させるため、操作盤等の規格を変更することによる設計変更を行う。		