

変更契約情報

26-189-02

請 負 人	株式会社パスコ仙台支店		
工 事 (業 務) 名	中浦橋釜北橋線測量調査設計業務		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容		②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	37,650,960 円	37,650,960 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 9月26日	平成27年 2月10日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月26日から 平成27年 2月27日まで	平成26年 9月26日から 平成27年 3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月26日から平成27年 9月30日まで	
変 更 内 容	本業務は、市道中浦橋釜北橋線整備に必要な、測量・調査・設計を行うものである。 業務の遂行にあたり、関係機関との計画調整に不測の日数を要した。このことにより、工期を延期する。		