

変更契約情報

26-202-02

請 負 人	株式会社 たくみ		
工 事 (業 務) 名	国指定名勝齋藤氏庭園保存整備事業 平成26年度保存修理工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	83,160,000円	83,160,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年10月 6日	平成27年 3月31日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年10月 6日から 平成27年 3月31日まで	平成26年10月 6日から 平成27年 6月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	円	増減額 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年 6月1日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成一年一月一日から平成一年一月 一日まで	
変 更 内 容	解体工事に伴う調査の結果、後世の屋根補修工事でモルタルを使用していたことや基礎工事の一部が必要ないことなど想定外の事項があり、工事設計の変更を行う。		