

変更契約情報

26-238-03

請 負 人	中電技術コンサルタント（株）東北営業所		
工事（業務）名	渡波稲井線トンネル詳細設計業務		
項 目	① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変更前	請 負 代 金 額	28,620,000円	28,620,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月7日	平成27年3月27日
	工 期（履行期間）	平成26年11月7日から 平成27年3月10日まで	平成26年11月7日から 平成27年5月29日まで
変更後	変 更 後 委 託 金 額	28,620,000円	増減額 なし
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年5月26日	
	履 行 期 間	平成26年11月7日から平成27年10月30日まで	
変 更 内 容	JR東日本旅客鉄道（株）及び宮城県東部土木事務所（河川砂防班）の協議に日数を要していることから、履行期間を延伸する。		