

変更契約情報

26-257-02

請 負 人	有限会社 新生建設 東北支店		
工事（業務）名	雄勝(明神)地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事		
変 更 前		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請負代金額（概算）	14,655,600円	14,655,600円
	契約締結年月日	平成26年11月25日	平成27年 3月 2日
	工 期 （履行期間）	平成26年11月25日から 平成27年 3月20日まで	平成26年11月25日から 平成27年 3月31日まで
変 更 後	変更後請負代金額	一円 増減額 一円	
	変更契約締結年月日	平成27年3月31日	
	工 期 （履行期間）	平成26年11月25日から 平成27年 6月30日まで	
変 更 内 容	防災集団移転促進事業の宅地造成関連付帯工事の実施にあたり、道路幅員が狭い為造成工事との協議により工程調整を行った結果、工期を変更する。		