

変更契約情報

26-258-03

請 負 人	有限会社 新生建設		
工事（業務）名	雄勝(小島)地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事		
変 更 前		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請負代金額（概算）	7,873,200円	7,873,200円
	契約締結年月日	平成26年11月25日	平成27年 3月31日
	工 期 （履行期間）	平成26年11月25日から 平成27年 3月20日まで	平成26年11月25日から 平成27年 6月30日まで
変 更 後	変更後請負代金額	6,927,120円 増(減)額	946,080円
	変更契約締結年月日	平成27年6月16日	
	工 期 （履行期間）	平成26年11月25日から 平成27年 6月30日まで	
変 更 内 容	舗装復旧にあたり県道路管理者との協議の結果、復旧範囲が変更となったため、仮復旧工をA=81m ² から27m ² に、本復旧工をA=332m ² から234m ² にそれぞれ減工し変更する。		