

変更契約情報

26-265-01

請 負 人	株式会社堀内建設		
工 事 (業 務) 名	祝田小竹浜線ほか4路線道路災害復旧関連付帯工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	9, 3 9 6, 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 1 月 2 6 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 1 月 2 6 日から 平成 2 7 年 3 月 2 0 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 1 7 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 1 月 2 6 日から平成 2 7 年 3 月 3 1 日まで	
変 更 内 容	工期を延期する。		