

変更契約情報

26-310-3

請 負 人		(株)パスコ仙台支店	
工 事 (業 務) 名		田道町一・蛇田新橋線測量調査橋梁設計業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	48,857,040円	51,773,040円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年1月13日	平成27年7月30日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年1月13日から 平成27年3月31日まで	平成27年1月13日から 平成28年1月29日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	51,773,040円	(増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月15日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年1月13日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		本業務は、市道田道町一・蛇田新橋線における橋梁架け替え計画にあたり、橋梁予備・詳細設計及びそれに伴う測量・調査・設計を行うものである。 業務の遂行にあたり、関係機関との計画調整に不測の日数を要したため、工期内に完了することが困難になったため、工期を延期する。	