

# 変更契約情報

26-361-01

請 負 人	国際航業株式会社仙台支店		
工 事 ( 業 務 ) 名	湊排水区 (湊西地区) 雨水詳細設計業務		
項 目	② (当初) 請負契約の内容	① 請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	11,880,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 3月 3日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 3月 3日から 平成27年 3月 31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	円 増減額	円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 3月 27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 3月 3日から 平成27年 9月 30日まで	
変 更 内 容	本業務は東日本大震災で被災を受けた湊排水区 (湊西地区) の雨水管渠詳細設計業務であるが、当排水区における復興・災害復旧の調整に日数を要するため、履行期間を変更する。		