

# 変更契約情報

26-370-01

請 負 人		株式会社福永建設工業東北支店	
工 事 ( 業 務 ) 名		災復 30-2 号東 1 6 処理分区汚水管渠 ( 2 工区) 災害復旧工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	① 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	270,324,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27年3月 25日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27年3月26日から 平成 27年3月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 3 月 27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年3月 26日から平成27年9月 30日 まで	
変 更 内 容		東日本大震災に伴い、工事箇所が地域的に集中したことにより、交通誘導員等の労務及び資機材の手配調整に不測の日数を要し、工期内の完成が困難となったため、完成期日を変更する。 なお、施工数量が決定しだい工事内容の変更を実施する。	