

変更契約情報

26-370-02

請 負 人		株式会社福永建設工業東北支店	
工 事 (業 務) 名		災復 30-2 号 東 16 処理分区汚水管渠 (2 工区) 災害復旧工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	① 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	270,324,000円	270,324,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 3月25日	平成27年 3月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 3月26日から 平成27年 3月31日まで	平成27年 3月26日から 平成27年 9月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年 9月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 3月26日 から 平成27年 3月26日 まで	
変 更 内 容		推進工の下請け業者決定が遅れ、それに伴う工法決定の遅れにより不測の日数を要し、工期内の完成が困難となったため、完成期日を変更する。	