

# 変更契約情報

26-386-3

請 負 人		(株)ミヅタ仙台営業所	
工 事 ( 業 務 ) 名		北上町上田地区上田排水機場機械設備工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	70,200,000円	70,200,001円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月12日	平成28年2月12日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年3月12日から 平成27年3月31日まで	平成27年3月12日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	70,200,000円	減額 1円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年3月12日から平成28年6月30日まで	
変 更 内 容		躯体工事の工期延期に伴い完成期日を平成28年6月30日まで延伸する。	