

# 変更契約情報

27-11-2

請 負 人	㈱大槻組		
工事(業務)名	雄勝地区低平地整備(その2)工事		
項 目	原(当初)請負契約の内容	現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	33,534,000円	33,534,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年5月7日	平成27年10月30日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年5月7日から 平成27年10月30日まで	平成27年5月7日から 平成28年1月22日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	33,534,000円	(増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月21日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年5月7日から平成28年2月22日まで	
変 更 内 容	本工事においては、関係機関との調整により工期を延長する。		