

# 変更契約情報

27-169-01

請 負 人		株式会社アイネス東北営業所	
工 事 ( 業 務 ) 名		鹿妻山・渡波一丁目線地質調査業務	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	4, 2 6 6, 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 9 月 8 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 9 月 8 日から 平成 2 7 年 1 2 月 1 1 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	3, 7 7 4, 6 0 0 円 増減額 4 9 1, 4 0 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 1 月 1 1 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日から平成 一 年 一 月 一 日まで	
変 更 内 容		<p>本業務は、鹿妻山・渡波一丁目線のボックスカルバート支持地盤検討に必要な地質調査業務である。当初設計では GL-35m 付近にある軟岩の支持層を想定して L=40m を予定していたが、掘削したところ、予定していた深さに支持層が現れず、砂層が続いた。しかし、その砂層でボックスを支持できる地盤であったため、予定していた L=40m で止めることとした。以上の理由により、減額変更する。</p>	