

変更契約情報

27-228-1

請 負 人	三井共同建設コンサルタント(株)東北支社	
工 事 (業 務) 名	石巻北部排水区樋門樋管設計業務	
項 目	原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	14,688,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年11月9日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年11月9日から 平成28年3月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	14,688,000円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月23日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年11月9日から平成28年9月30日まで
変 更 内 容	本業務は、旧北上川堤防改修事業に伴う住吉排水ポンプ場樋管の設計であるが、関係機関との調整協議に日数を要していることから履行期間を変更する。	