

# 変更契約情報

27-240-1

請 負 人		(株)エース仙台営業所	
工 事 ( 業 務 ) 名		釜排水区雨水詳細設計業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	41,904,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年11月18日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年11月18日から 平成28年3月31日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	41,904,000円	(増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年11月18日から平成28年7月29日まで	
変 更 内 容		本業務は東日本大震災で被災を受けた釜排水区の雨水管渠等の復旧に係る実施設計業務であるが、釜・大街道地区に係る復興関連事業（上釜南部・下釜南部地区土地区画整理事業、県高盛土道路）との調整に時間を要しているため、履行期間を変更する。	