

変更契約情報

27-277-1

請 負 人	石巻建商㈱	
工 事 (業 務) 名	鮎川教職員住宅修繕工事	
項 目	原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	26,244,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月18日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月18日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	26,244,000円 (増 減 額 な し)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月28日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月18日から平成28年8月31日まで
変 更 内 容	本工事は全12室の内装、屋根、外壁等の工事を実施するものであるが、現在、7室が使用中であり、空き室5部屋から工事を始め、その後に入居者の住宅移動を行いながら、さらに4月異動の入居状況を確認しながらの施工となり、それらの対策に工事期間を要することから、工期延長する。	