

変更契約情報

27-325-1

請 負 人	(株)たくみ仙台営業所	
工 事 (業 務) 名	石巻市指定文化財旧観慶丸商店災害復旧工事	
項 目	原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	149,812,200円
	契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月23日
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年2月23日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	149,812,200円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月30日
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年2月23日から平成29年2月28日まで
変 更 内 容	本工事は、東日本大震災で被災した石巻市指定文化財旧観慶丸商店復旧のため、建物の復元、耐震補強、展示施設への改修工事を実施しているが、一部建物の解体後に施工検討が必要なこと及び補強鉄骨制作期間が必要なため、工期延長の請求があったことから、内容を検討した結果、変更契約が必要と判断したため。	