

変更契約情報

請 負 人	有限会社 トーア通信興業		
工 事 (業 務) 名	LED街路灯整備工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	3, 8 3 4, 6 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 3 年 1 0 月 2 7 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 3 年 1 0 月 2 7 日 から 平成 2 4 年 1 月 2 5 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	4, 3 8 6, 9 0 0 円	増減額 5 5 2, 3 0 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 3 年 1 2 月 2 1 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで	
変 更 内 容	実施に先立ち現地精査したところ、当初計画区域に隣接する既設街路灯が経年劣化による腐食が確認されたことから、設置及び撤去灯数を増工する。		