


雄勝・北上地域の 拠点エリア整備の状況

雄勝地域、北上地域で進められている各地域の拠点エリア整備の状況をお知らせします。

明日へと響け 復興のつち音


このコーナーでは、石巻の復興や復旧の様子を紹介します



雄勝地域 (雄勝中心部地区)

雄勝地域では、新しい雄勝中心部地区の拠点エリアとして「公共公益施設ゾーン」、「観光ゾーン」、「水産・商業ゾーン」、「企業誘致・地域住民活用ゾーン」の整備を計画しています。

また、伊勢畑地区を早期事業化エリアとして整備を進めており、住宅地をはじめ総合支所や公民館等の公共公益施設、警察、消防、商業、体育施設等の整備を計画しています。




【雄勝中心部地区】

項目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	備考
防災集団移転促進事業 雄勝中心部B (伊勢畑)地区	基本計画	基本設計・実施設計・測量調査	用地買収	造成工事	住宅建築 公営住宅先行建築					宅地供給 平成29年3月ごろ
被災跡地の高上 (低平地)	基本計画 事業計画	基本設計・実施設計・測量調査	用地買収	造成工事						完了時期 調整中
上物施設の建築		基本計画	基本設計・実施設計							完了時期 調整中

※スケジュールおよび計画図は、今後変更となる場合があります。

北上地域 (にっこり団地地区)

北上地域では、にっこりサンパークとその周辺に、住宅地、総合支所や公民館等の公共公益施設、警察、消防、学校施設等の整備を計画しています。



計画図



位置図



拠点エリア全景(東側から)(9月撮影)



拠点エリア全景(南側から)(9月撮影)



拠点エリア拡大図(9月撮影)

【にっこり団地地区】

項目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	備考
防災集団移転促進事業 にっこり団地地区	基本計画	基本設計・実施設計・測量調査 用地買収	造成工事		住宅建築 公営住宅先行建築					宅地供給 第1次 平成28年5月ごろ 第2次 平成28年7月ごろ 第3次 平成28年9月ごろ
上物施設の建築			基本計画			基本設計・実施設計				完了時期 調整中



防災団地(にっこり団地)(10月撮影)

※スケジュールおよび計画図は、今後変更となる場合があります。