

① 件 名		
DX推進計画行動スケジュールについて		
② 施策等を必要とする背景及び目的（理由）		
<p>【背景】</p> <p>組織一丸となりDXを推進していくための具体的な取組の方向性や目標を定めた石巻市DX推進計画を本年2月に策定した。</p> <p>【目的】</p> <p>計画に位置付けた個別の取組事項の目標を確実に達成するため、計画期間である令和7年度から令和9年度までの3年間の行動スケジュールを作成し、予算要求時期の逸失防止、総合計画実施計画との整合性等について、取組担当課と共有を図り、適切な進行管理につなげる。</p>		
③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性		
<p>【根拠法令】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・官民データ活用推進基本法（平成28年法律第103号） ・情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成14年法律第151号） ・デジタル社会形成基本法（令和3年法律第35号） ・自治体DX推進計画【第3.0版】（令和6年4月24日） <p>【個別計画との整合性】</p> <p>石巻市DX推進計画</p> <p>4 取組事項</p>		
④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。）		
<p>令和7年 2月 石巻市DX推進計画策定</p> <p>令和7年 6月 DX推進本部幹事会において行動スケジュールを作成することについて報告</p> <p>令和7年 8月 行政経営課、財政課及び政策企画課へ行動スケジュール案について説明し、方向性を共有</p>		
⑤ 主な内容		
<ul style="list-style-type: none"> ・担当課が段階的な進め方として各時期の達成事項及び行動内容を整理したものを基に、DX推進課と実効性の確保に向けた調整を行い、3年間の行動スケジュールを取りまとめた。 ・複数の取組事項が相互に関連するものについては、予算要求時期や運用管理等の整合性を踏まえ、関連する行動内容を整理した。 		
	DX推進計画 取組事項	作成担当課
1	A-①_SNS を活用した効果的な情報発信の実施	秘書広報課
2	A-①_LINE 公式アカウントの活用の推進	DX推進課
3	A-②_オンライン申請拡充	DX推進課
4	A-②_処分通知等のデジタル化	DX推進課
5	A-②_デジタルデバインド対策の実践	石巻中央公民館
6	A-②_窓口DXの導入	DX推進課
7	A-④_マイナンバーカード保有率向上のための普及促進策の検討、実施	市民課

8	A-④_マイナンバーカードを利用したオンライン申請を促進するためのインセンティブの導入	DX推進課
9	A-⑤_保有するデータのオープンデータ化と公開の更なる推進	DX推進課
10	B-① ICT を活用した業務の効率化の推進	DX推進課
11	B-①_保育現場のデジタル化の実施	子育て支援課
12	B-②_情報システムの標準化・共通化の実施	DX推進課
13	B-③_文書管理のデジタル化	総務課
14	B-③_庁議のデジタル化※	政策企画課
15	B-③_ファイルサーバー容量不足への対応※	DX推進課
16	B-③_職員間の効率的なコミュニケーションの実施に向けたツールの運用や導入※	DX推進課
17	B-③_テレワーク導入の可能性の検討※	人事課
18	B-③_生成 AI 導入に向けた検討※	DX推進課
19	B-③_eLTAX の活用を含めた公金収納のキャッシュレス納付の拡充に向けた検討等	会計課
20	B-④_職員の ICT スキルやセキュリティに関するリテラシー向上に向けた研修等の実施	人事課
21	B-④_情報担当部門の体制強化	人事課
22	B-④_情報関係業務に関する職員体制の確立	人事課
23	B-⑤_情報セキュリティポリシーの改正	DX推進課

※スケジュールの連動が必要な取組事項（5件）

<p>⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。）</p> <p>行動スケジュールの作成により、取組の実効性と適正な進行管理が確保され、D X 推進計画の着実な履行につながる。また、担当課間での認識共有を深めることで、効率的かつ効果的な D X 推進を実現する。</p>
<p>⑦ 他の自治体の政策との比較検討</p>
<p>⑧ 今後の予定及び施行予定年月日</p> <p>作成した行動スケジュールは、進行状況の把握に活用し、年度当初に一年間の進捗を整理した上で D X 推進本部に報告することで、全体の適切な進行管理と担当課との連携を図る。</p>
<p>⑨ その他</p>