

令和 8 年度第 1 回（令和 8 年 6 月 2 日）DX 推進本部提案

□審議 報告 □その他

担当部・課：企画部DX推進課〔内線 4 2 6 4〕

1 件名

DX 推進計画行動スケジュールに基づく取組の進捗状況について

2 施策等を必要とする背景及び目的（理由）

【背景】

石巻市DX推進計画に位置付けた取組事項の目標を確実に達成するため、計画期間である令和7年度から令和9年度までの3年間の行動スケジュールを令和7年9月に作成し、予算要求時期の逸失防止、総合計画実施計画との整合性等について、取組担当課と共有を図り、適切な進行管理につなげることにした。

【目的】

行動スケジュールを進行状況の把握に活用しながら、年度当初に一年間の進捗を整理した上で、各年度における達成状況を評価するとともに、進捗に応じた取り組み方やスケジュールの適宜見直し、必要な支援等につなげる。

3 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性

【根拠法令：有 □無】

- ・官民データ活用推進基本法（平成28年法律第103号）
- ・情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成14年法律第151号）
- ・デジタル社会形成基本法（令和3年法律第35号）
- ・自治体DX推進計画【第3.0版】（令和6年4月24日）

【個別計画の位置付け：有 □無】

石巻市DX推進計画 4 取組事項

4 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。）

令和7年2月 石巻市DX推進計画策定

9月 行動スケジュールの作成についてDX推進本部に報告

5 主な内容

(1) 進捗状況別

(項目名の前の数字は、取組事項掲載順の番号)

	A 「市民サービスの利便性向上」実現のための取組事項	B 「効率的・効果的な行財政運営」実現のための取組事項
順調	1 SNS を活用した効果的な情報発信の実施 2 LINE 公式アカウントの活用の推進 4 処分通知等のデジタル化 5 デジタルデバйд対策の実践 6 窓口DXの導入	11 保育現場のデジタル化の実施 12 情報システムの標準化・共通化の実施 17 テレワーク導入の可能性の検討 18 生成 AI 導入に向けた検討 20 職員の ICT スキルやセキュリティに関するリテラシー向上に向けた研修等の実施 21 情報担当部門の体制強化 23 情報セキュリティポリシーの改正
概ね順調	7 マイナンバーカード保有率向上のための普及促進策の検討、実施	10 ICT を活用した業務の効率化の推進 14 庁議のデジタル化

やや遅れている	3 オンライン申請拡充 8 マイナンバーカードを利用したオンライン申請を促進するためのインセンティブの導入 9 保有するデータのオープンデータ化と公開の更なる推進	13 文書管理のデジタル化 15 ファイルサーバー容量不足への対応 16 職員間の効率的なコミュニケーションの実施に向けたツールの運用や導入 19 eLTAX の活用を含めた公金収納のキャッシュレス納付の拡充に向けた検討等
遅れている		22 情報関係業務に関する職員体制の確立

(2) 令和8年度以降の取組

計画期間内の目標達成に向け、令和7年度末の進捗状況を踏まえ、行動内容（達成事項）、行動年度、目標値等の見直しを行った。令和8年度は見直しによる更新後の行動スケジュールに基づき進行管理を行う。

6 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。）

行動スケジュールに基づき進行管理を行うことで、担当課間での認識共有が図られ、DX推進計画の着実な履行につながる。

7 他の自治体の政策との比較検討

8 今後の予定及び施行予定年月日

引き続き、各取組事項の目標達成に向け、担当課との連携を図り、行動内容の着実な実行を図る。

9 その他