

情報システムの標準化の進捗状況（R6.2月末時点）

移行対象システム名			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
国が示した完了 時期の目安	国が示す 作業ステップ	本市独自の 作業ステップ	住民基本台帳	印鑑登録事務	戸籍	戸籍の附票	選挙人名簿管理	個人住民税	法人住民税	軽自動車税	固定資産税	統合収納管理	統合滞納管理	就学	健康管理	生活保護	障害者福祉	介護保険	国民健康保険	後期高齢者医療	国民年金	児童手当	児童扶養手当	子ども・子育て支援
			市民課				選挙管理委員会事務局	市民税課			資産税課	納税課	教育総務課	健康推進課	保護課	障害福祉課	介護福祉課	保険年金課			子育て支援課	子ども保育課		
	1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	5		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	6		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	7		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	8		●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
R5.9月	9		●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	10		■	■	■	■	●	■	■	■	■	■	■	■	■	●	■	■	■	■	■	■	■	■
	11		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	12		■	■	■	■	●	■	■	■	■	■	■	■	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	13		■	■	■	■	●	■	■	■	■	■	■	■	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	14		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	15		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	16		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	17		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	18		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	19		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	20		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
R5.12月	21		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	22		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	23		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	24		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	25		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	26		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
R6.3月	27		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	28				■	■									■			■						
	29				■	■									■			■						
R6.11月	30				X	X	X																	
	31																							
	32																							
	33																							
	34																							
	35																							
	36																							
	37																							
	38																							
	39																							
R8.3月	40																							

令和6年2月末まで完了すべき作業項目
令和6年3月中旬までに完了すべき作業項目

- 【凡例】
- ：完了済み
 - ：作業中
 - X：実施しない

【進捗率】		
	国が示す作業ステップのみ	本市独自の作業ステップを含む
① 移行対象システム	22	22
② 作業ステップ	40	44
③ 総作業ステップ	880	968
④ 「完了済み」の作業ステップ	236	324
⑤ 「実施しない」の作業ステップ	125	125
⑥ 本市の標準化進捗率 (④/③-⑤)	31.3%	38.4%

【補足】
個人住民税、法人住民税、軽自動車税、固定資産税については、それぞれの賦課事務を行うシステムとは別に、標準仕様を満たした徴収事務を行う「統合収納管理システム」と「統合滞納管理システム」を構築する予定であることから、これら2つのシステムの進捗状況を追加し掲載している。