

① 件 名
行財政運営プランの前中期期間の取組状況について
② 施策等を必要とする背景及び目的（理由）
<p>【背景】 効率的な行財政運営を実施するため平成27年2月に「石巻市行財政運営プラン」を策定した。計画期間は6年間であり、平成27年度から平成29年度までが前中期期間、平成30年度から平成32年度までが後中期期間としている。</p> <p>【目的】 行財政運営プランの進捗状況を確認し、更なるプランの推進を図るとともに、課題のあった項目については、原因の検証や新たな方策の検討を行いながら、引き続きプランの着実な実施に取り組み、行財政運営の基盤づくりを計画的に推進することを目的とする。</p>
③ 根拠法令及び震災復興基本計画又は個別計画との整合性
<p>【根拠法令】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成25・26年度石巻市行財政運営方針</li> <li>・石巻市行財政改革推進本部設置要綱</li> </ul> <p>【〔総合計画・震災復興基本計画の位置付け：有・無〕 又は〔個別計画との整合性〕 行財政運営プラン：有・無】</p>
④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。）
<p>平成27年 2月：「石巻市行財政運営プラン」策定 平成28年 5月：第1回行財政改革推進本部で平成27年度取組状況報告 平成28年 6月：市のホームページにて進捗状況について公表 平成29年 3月：第4回行財政改革推進本部で平成28年度取組状況報告 市のホームページにて進捗状況について公表 平成29年 5月：進行状況各課ヒアリングの実施</p>
⑤ 主な内容
<p>行財政運営プランの前中期期間については、105の取組項目のうち11項目が事業完了等により一定の成果が見られた。残りの94項目については今後も継続して取り組むこととしている。</p> <p>完了の主な項目としては、市立高校の統合や各種公共施設への指定管理者制度の導入、旧深谷病院の民間譲渡などである。</p> <p>また、105の取組項目に212件の目標指標を設定し進行管理しているが、一部において未着手となっている目標指標が含まれており、これはマンパワー不足や住民との調整に時間を要していることなどが主な要因である。これらについては、平成29年度において後中期期間での取組とするなどの見直しを行っている。</p>

取組項目の状況

基本目標	取組項目数	取組項目数		備考
		継続項目数	完了項目数	
人材・組織	10	10	0	
歳入	24	23	1	
歳出	24	22	2	
公共施設	36	28	8	
市民と協働	11	11	0	
合 計	105	94	11	後期で4項目追加

※詳細については別添参照

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。）

行財政運営プランの更なる推進が図られる。

⑦ 他の自治体の政策との比較検討

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日

平成30年9月 市ホームページにて進捗状況について公表  
 平成30年度～ 行財政運営プランの継続的取組み及び進捗管理

⑨ その他