

【工程表の見方】

- 1 この工程表は、マニフェストに関する取り組み事業について、実施スケジュールや取組手法などの手順を示したものです。
- 2 工程表の取組み内容やスケジュールについては、財政状況や社会経済情勢の変化等によって、変動する場合があります。
- 3 取組みに関する経費については、毎年度の予算編成の中で、事業費を精査のうえ、財源の確保に努めます。
- 4 今後の進捗状況については、予算・決算時に随時取りまとめ、公表します。

【No】
取組み事業の通し番号を表示しています。

【見出し】
市長マニフェストの見出しを表示しています。

【取組み事業名】
市長マニフェストの具体的な事業名を表示しています。

【実施レベル】
実施レベルを、「検討・準備」「一部実施」「実施」の3段階で表示しています。
1. 検討・準備：事業に取り組むための検討や準備をしている段階
2. 一部実施：取組み内容に記載の事業項目について、着手や部分的に実施している段階
3. 実施：取組み内容に記載の事業項目について、すべて実施されている段階

【取組みにおける留意事項】
取組みを進めるにあたっての課題等を表示しています。

IV いのちの大切さ最優先のまちづくり／4 地域の子育てサークルを支援し全市的なネットワークを化を図り、明るく楽しく育てる環境を創ります。

No.	取組み事業名	従来の取組み	取組みの方向性	工程					取組みにおける留意事項	所管部	
				項目	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度			備考
40	子育て支援センター事業	子育て支援センターや総合支所保健福祉課がサークルの状況を把握し、情報提供や情報交換等を行っています。また、各子育て支援センターも連携を図り、各地区の状況を把握しています。	子育て支援センターと子育てサークルとの連携を密にするため、センターの体制を強化します。また、新庁舎の子育てスペース等を子育てサークルへ無償開放する等の支援を検討します。 雄勝地区及び北上地区は平成23年度に新設予定の保育所に併設し、牡鹿地区については保健福祉課での対応・拡充を図ります。	実施レベル	検討・準備						保健福祉部
				一部実施							
				実施							
				取組み内容	子育て支援センター拡充		・開設準備	・開設準備	・雄勝地区子育て支援センター開設 ・北上地区子育て支援センター開設		
				取組み内容	子育てサークル支援		・支援内容検討	・実施	・継続実施	・継続実施	

【従来の取組み】
既存事業で基礎とした事業の概要を記載しています。新規の場合は”なし”と表示しています。

【取組みの方向性】
平成21年度から平成24年度度末までの方向性を表示しています。

【取組みの内容】
「取組みの方向性」に対応した取組み内容を、具体的な事業項目ごとに表示しています。

【備考】
相互に関連する取組み事業項目のNoや特記事項を表示しています。

【所管部】
取組み事業を進める主たる部署を表示しています。