

1 策定の全体スケジュール案

参考資料

	令和2年										令和3年	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
行革本部・幹事会					8/25	●			●			▲
行財政改革推進委員会				7/30	8/20	●	●					
ワーキンググループ		5/12 5/26	6/30	7 (7/6 ~10)	8/3	●	●					
市議会全員協議会									●			
パブリックコメント										●		

※ ▲：パブリックコメントの状況を受け、開催を検討。

2 行財政改革推進委員会のスケジュール案

区分	時期	検討内容
第1回	7月30日	<ul style="list-style-type: none"> ・ 委嘱、役割説明 ・ 概要説明、今後の取組み ・ 現行財政運営プランの検証 ・ 取組項目の協議
第2回	8月中旬	<ul style="list-style-type: none"> ・ 基本目標案 ・ 取組項目 ・ 行財政改革推進プラン2025の全体の意見等
第3回	9月下旬	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中間案の協議
第4回	10月下旬	<ul style="list-style-type: none"> ・ 最終案の協議