

後期基本計画 令和7年度スケジュール（案）

	令和7年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 審議会	①骨子案 4/10		②中間案		③答申案 答申 (最終案)							
2. 計画策定（庁内） 【基本計画】	骨子案⇒中間案		中間案⇒最終案									
3. 専門部会		中間案		最終案								
4. 策定本部		中間案		最終案				上程案				
5. 市民満足度調査 (指標現状値の調査)		調査	取りま とめ・ 分析									
6. まちづくり委員会		各委員会へ諮 問 (前期将来展 望評価検証)		各委員会へ 諮問 (次期将来 展望案)	答申							
7. 議会説明等						市議会全員協議会			議案 上程			
8. パブリック・コメン ト						パブリック コメント						
9. 印刷										レイアウト調整・印刷		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月

◎各案の審議事項

- ①骨子案
各節における指標（KGI/KPI）について
- ②中間案
施策展開の方向性（地区別将来展望 本庁地区を含む）及び人口戦略について
- ③最終案
総合計画基本計画概要版および本編冊子案について