

第2次石巻市総合計画策定スケジュール

	令和元年度						令和2年度												
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1. 基礎調査	[進捗バー]																		
2. 市民意識調査	調査票作成	印刷・発送	回収	集計・分析															
3. 現行計画の評価・検証	調査シート作成	回収	集計・分析	評価・検証	とりまとめ														
4. 計画策定に係る市民参画 (ワークショップ)							市民WS①	市民WS②	市民WS③	市民WS④	市民WS⑤	市民WS⑥							
							未来WS①	未来WS②	未来WS③	未来WS④	未来WS⑤	未来WS⑥							
5. 次期計画の策定							地域まちづくりWS①	地域まちづくりWS②	地域まちづくりWS③										
							基本構想案作成	基本構想案作成	基本構想案作成	基本構想案	基本構想原案調整	基本計画中間案	基本構想原案調整	基本構想案	基本計画案				
6. 庁内策定組織の開催	策定本部：本部 (◇) 幹事会：幹事 (△) 専門部会：専門 (●)						専門①	専門②	専門③	専門④	専門⑤	専門⑥	必要な場合適宜開催						
							本部①	本部②	本部③	本部④	本部⑤	本部⑥							
7. 石巻市総合計画審議会の開催							審議会①	審議会②	審議会③	審議会④	審議会⑤	審議会⑥	審議会⑦						
8. 議会説明等													基本構想案説明	基本計画中間案説明					
9. 住民説明会、パブリック・コメント																住民説明会	パブリックコメント		