

後期基本計画 策定スケジュール
＜令和6年度＞

別紙1

	令和6年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1. 基礎データ収集・分析				基礎データ 収集・更新									
2. 市民意識調査				調査	取りま とめ・ 分析								
3. 計画策定（庁内） 【基本計画】					ロジックモデル作成・指標設定 各節担当課において概案作成⇒事務局確認等					中間案			
【地方創生】 人口戦略・未来都市					ロジックモデル作成・指標設定 事務局において概案作成					中間案			
【地区別】								前期将来展望 評価検証			将来展望案		
4. 専門部会				策定方針 7/9	ロジックモデル／指標 予備 8/下旬～9/上旬				予備	中間案			
5. 策定本部				策定方針 7/9	調査結果報告等 8/20			ロジックモデル／指標 11/5			中間案 2/6		
6. 審議会					委員委嘱／諮問 8/26			ロジックモデル／指標				中間案	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	

令和7年度の主なスケジュール（予定）

令和7年5月～ 各まちづくり委員会への諮問

6月 議会へ中間案の説明

8月 各まちづくり委員会からの答申

総合計画審議会からの答申

9月 パブリックコメントの実施

12月 第4回定例会へ議案提出

令和8年1月～ 冊子レイアウト調整・印刷

3月～ 住民への概要説明