

◆スケジュール

- R 7 年 8 月 設計発注
- R 8 年 8 月 工事着工
- R 9 年 3 月 工事完了
- 4 月 運営開始

