) 推進スケジュール

	R6	R7	R8	R9	R10	R11
計画策定	石巻市立地適正化計画 策定(R6.10)	届出制度				
策定・運用	市民向けシンポジ 開催(R7.1)(※)	ウム	関連施策の制度化・実施			
・ワーキンググループ		第1回WG 第2回WG 第3回WG 第1回検討 ・	会議			
		推進施策の検討 関連事業者へのヒアリ	ング関連事	業者へのヒアリング【適宜 写	漢施】 関連事業者へ	のヒアリング【適宜実施】
		評価方法の検討				
計画の進行管理		立地適正化計画に係る効果の算定及び 市民意識の醸成について検討(※)				
一 行 管 理						施策・事業の評価 (概ね5年毎に実施)
			評価体制の検討・確立			