

第2次石巻市総合計画策定スケジュール (R3.1.21)

	令和元年度						令和2年度												令和3年度					
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
1. 基礎調査	[調査票作成]																							
2. 市民意識調査	[印刷・発送]																							
3. 現行計画の評価・検証	[回収]																							
4. 計画策定に係る市民参画 (ワークショップ)	[調査シート作成]																							
5. 次期計画の策定	[回収]																							
	[集計・分析]																							
6. 人口の将来展望	[評価・検証]																							
	[とりまとめ]																							
7. 庁内策定組織の開催	[市民WS① 31人]																							
	[市民WS② 38人]																							
8. 石巻市総合計画審議会の開催	[市民WS③ (書面開催) 19人]																							
	[市民WS④ 15人]																							
9. 議会説明等	[市民WS⑤ 13人]																							
	[市民WS⑥ 21人]																							
10. 住民説明会、パブリック・コメント	[市民WS⑦ 19人]																							
	[未来WS① 37人]																							
1. 基礎調査	[未来WS② 29人]																							
	[未来WS③ (書面開催) 19人]																							
2. 市民意識調査	[未来WS④ 15人]																							
	[未来WS⑤ 15人]																							
3. 現行計画の評価・検証	[未来WS⑥ 13人]																							
	[未来WS⑦ 13人]																							
4. 計画策定に係る市民参画 (ワークショップ)	[地域まちづくりWS⑧]																							
	[まちづくり委員会]																							
5. 次期計画の策定	[課題整理]																							
	[基本構想骨子案作成]																							
6. 人口の将来展望	[基本構想案作成]																							
	[基本構想原案作成]																							
7. 庁内策定組織の開催	[基本構想案]																							
	[基本構想原案調整]																							
8. 石巻市総合計画審議会の開催	[基本構想原案調整]																							
	[基本計画中間案]																							
9. 議会説明等	[基本構想原案調整 (選挙後)]																							
	[条例制定パブコメ内容]																							
10. 住民説明会、パブリック・コメント	[基本構想原案]																							
	[基本計画原案調整 (選挙後)]																							
1. 基礎調査	[人口ビジョン調整 (選挙後)]																							
	[人口ビジョン]																							
2. 市民意識調査	[策定方針 現行計画の評価説明]																							
	[現行計画評価報告 基本構想(体系等)]																							
3. 現行計画の評価・検証	[基本構想骨子]																							
	[基本構想素案 施策内容協議]																							
4. 計画策定に係る市民参画 (ワークショップ)	[基本構想原案 施策内容協議 基本計画骨子]																							
	[基本構想原案 基本計画素案]																							
5. 次期計画の策定	[地域別構想案作成]																							
	[基本計画中間案作成]																							
6. 人口の将来展望	[基本構想案]																							
	[基本構想原案調整]																							
7. 庁内策定組織の開催	[基本構想原案調整]																							
	[基本計画中間案]																							
8. 石巻市総合計画審議会の開催	[基本構想原案調整 (選挙後)]																							
	[条例制定パブコメ内容]																							
9. 議会説明等	[基本構想原案]																							
	[基本計画原案調整 (選挙後)]																							
10. 住民説明会、パブリック・コメント	[人口ビジョン調整 (選挙後)]																							
	[人口ビジョン]																							