

	令和元年度						令和2年度																	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
1. 基礎調査	[進捗バー]																							
2. 市民意識調査	調査票作成	印刷・発送	回収	集計・分析																				
3. 現行計画の評価・検証	調査シート作成	回収	集計・分析	評価・検証	とりまとめ																			
4. 計画策定に係る市民参画 (ワークショップ)							市民WS① ● 進め方 意見交換		市民WS② ● 基礎調査結果提示 課題と取組みの方向性		市民WS③ ● 理念と将来像		市民WS④ ● 分野別課題の整理		市民WS⑤ ● 対応策検討		市民WS⑥ ● 意見取りまとめ							
							未来WS① ● 進め方 意見交換		未来WS② ● 基礎調査結果提示 課題と取組みの方向性		未来WS③ ● 理念と将来像		未来WS④ ● 石巻市の課題の整理		未来WS⑤ ● 対応策検討		未来WS⑥ ● 意見取りまとめ							
5. 次期計画の策定							地域まちづ ● 基礎調査結果提示 課題抽出		地域まちづ ● 基礎調査結果提示 課題抽出		地域まちづ ● 基礎調査結果提示 課題抽出		基本構想案		基本構想原案調整		基本計画中間案		基本構想原案調整		基本構想案			
							基本構想骨子案作成		基本構想素案作成		基本構想原案作成		基本構想素案作成		基本構想原案調整		基本計画素案作成		基本計画原案作成		基本計画原案作成			
6. 庁内策定組織の開催	策定本部：本部 (◇)	幹事会：幹事 (△)	専門部会：専門 (●)	設置	△ 幹事①	◇ 本部①	● 専門①	● 専門②	● 専門③	△ 幹事②	◇ 本部②	● 幹事	● 幹事	● 幹事	● 幹事	● 幹事	● 幹事	● 幹事	● 幹事	● 幹事	● 幹事	● 幹事	● 幹事	
	策定方針 現行計画の評価説明	現行計画評価報告 基本構想(体系等)	基本構想骨子	基本構想素案 施策内容協議	基本構想原案 施策内容協議 基本計画骨子	基本構想原案 基本計画素案	地域別構想素案作成	基本構想案	基本構想原案調整	基本計画素案作成	基本構想原案調整	基本計画素案作成	基本構想案	基本構想原案調整	基本計画素案作成	基本構想案	基本構想原案調整	基本計画素案作成	基本構想案	基本構想原案調整	基本計画素案作成	基本構想案	基本構想原案調整	基本計画素案作成
7. 石巻市総合計画審議会の開催	● 審議会①	● 審議会②	● 審議会③	● 審議会④	● 審議会⑤	● 審議会⑥	● 審議会⑦	● 審議会⑧	● 審議会⑨	● 審議会⑩	● 審議会⑪	● 審議会⑫	● 審議会⑬	● 審議会⑭	● 審議会⑮	● 審議会⑯	● 審議会⑰	● 審議会⑱	● 審議会⑲	● 審議会⑳	● 審議会㉑	● 審議会㉒	● 審議会㉓	
8. 議会説明等													● 基本構想案説明				● 基本計画中間案説明							
9. 住民説明会、パブリック・コメント																			● 住民説明会		● パブリックコメント			